

Projektplan zur Raumplanung für Wintersemester 2025/26

Projekt Raumplanung für Wintersemester 2025/26

Organisator ZIM-Raumvergabe

Projektphase

Beginnt

Endet

Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle

ab sofort

16.05.2025

Qualitätssicherung

19.05.2025

23.05.2025

Raumplanung der regelmäßigen Veranstaltungen + Sprachenzentrum

26.05.2025

02.07.2025

Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP

03.07.2025

Planungs-Nachbearbeitung

04.07.2025

18.07.2025

Einplanung der unregelmäßigen und Block-Veranstaltungen

21.07.2025

15.08.2025

Nachsteuerung der Planung

18.08.2025

30.09.2025

Vorlesungszeiten:

Sommersemester 2025

22.04.2025 – 25.07.2025

Verfügungstag: 20.06.2025

Wintersemester 2025/26

13.10.2025 – 06.02.2026

Verfügungstag: 23.12.2025

April							Mai							Juni							Juli							August							September							
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S								
	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30						
														30																												