

Projektplan zur Raumplanung für Sommersemester 2025

Projekt	Raumplanung für Sommersemester 2025
Organisator	ZIM-Raumvergabe

Projektphase	Beginnt	Endet
Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle	30.09.2024	08.11.2024
Qualitätssicherung	11.11.2024	15.11.2024
Raumplanung der regelmäßigen Veranstaltungen + Sprachenzentrum	18.11.2024	15.01.2025
Weihnachtspause	23.12.2024	06.01.2025
Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP	16.01.2025	
Planungs-Nachbearbeitung	17.01.2025	31.01.2025
Einplanung der unregelmäßigen und Block-Veranstaltungen	03.02.2025	21.02.2025
Nachsteuerung der Planung	24.02.2025	31.03.2025

Vorlesungszeiten:

Wintersemester 2024/25
14.10.2024 – 07.02.2025
Verfügungstag: 23.12.2024

Sommersemester 2025
22.04.2025 – 25.07.2025
Verfügungstag: 20.06.2025

Oktober							November							Dezember							Januar							Februar							März							
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1			1	2	3	4	5						1	2							1	2
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30	
														30	31																											